
REMO Raporty Harmonogram remontów

ROK 2017

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 (wg stanu na 2016-11-30)

Bełchatów Bełchatów

Bełchatów B02 BEL 2-02 2017-05-01 2017-05-30 RS

Bełchatów B04 BEL 2-04 2017-04-20 2017-04-30 RS

Bełchatów B07 BEL 4-07 2017-06-05 2017-07-16 RS

Bełchatów B08 BEL 4-08 2017-06-24 2017-07-01 RS

Bełchatów B09 BEL 4-09 2017-10-02 2017-10-18 RS

Bełchatów B10 BEL 4-10 2017-10-09 2017-10-25 RS

Bełchatów B11 BEL 4-11 2017-10-30 2017-11-19 RS

Bełchatów B12 BEL 4-12 2017-04-02 2017-04-27 RS

Bełchatów B14 BEL 4-14 2017-07-31 2017-10-07 RS

Ostrołęka B Ostrołęka B

Ostrołęka B B01 OSB 2-01 2017-03-01 2017-04-29 RS

Kozienice 1 Kozienice 1

Kozienice 1 B2 KOZ11-02 2017-10-23 2017-11-11 RS

Kozienice 1 B3 KOZ12-03 2017-01-02 2017-03-02 RK

Kozienice 1 B8 KOZ12-08 2017-03-06 2017-07-18 RK

Kozienice 2 Kozienice 2

Kozienice 2 B10 KOZ24-10 2017-07-19 2017-12-15 RK

Połaniec Połaniec

Połaniec B1 POL 1-01 2017-01-21 2017-02-17 RS

Połaniec B2 POL 2-02 2017-03-01 2017-04-04 RS

Połaniec B2 POL 2-02 2017-11-11 2017-11-18 P

Połaniec B3 POL 2-03 2017-11-11 2017-12-15 RS

Połaniec B4 POL 2-04 2017-03-01 2017-03-20 P

Połaniec B5 POL 4-05 2017-03-01 2017-03-20 P

Połaniec B7 POL 4-07 2017-02-21 2017-03-27 RS

Solina Solina

Solina H1 SOL 1-01 2017-06-05 2017-06-12 RS

Solina H2 SOL 1-02 2017-05-17 2017-05-24 RS

Solina H3 SOL 1-03 2017-05-08 2017-05-15 RS

Solina H4 SOL 1-04 2017-04-19 2017-04-26 RS

Jaworzno 3 Jaworzno 3

Jaworzno 3 B1 JW3 2-01 2017-09-20 2017-10-30 RS

Jaworzno 3 B2 JW3 2-02 2017-09-16 2017-10-31 RS

Łaziska 3 Łaziska 3

Łaziska 3 B11 LZA32-11 2017-03-27 2017-05-15 RS

Łaziska 3 B12 LZA32-12 2017-02-05 2017-04-16 RS

Opole Opole

Opole B1 OPL 1-01 2017-05-08 2017-06-06 RS

Opole B2 OPL 1-02 2017-04-22 2017-05-01 RS

Opole B3 OPL 4-03 2017-03-03 2017-04-21 RS

Opole B4 OPL 4-04 2017-09-01 2017-09-10 RS

Porąbka Żar Porąbka Żar

Porąbka Żar PZR 2017-05-15 2017-05-25 P

Porąbka Żar H1 PZR 2-01 2017-05-15 2017-05-25 P

Porąbka Żar H1 PZR 2-01 2017-11-13 2017-11-19 RS

Porąbka Żar H2 PZR 2-02 2017-05-15 2017-05-25 RS
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Porąbka Żar H3 PZR 2-03 2017-05-15 2017-05-25 P

Porąbka Żar H3 PZR 2-03 2017-10-09 2017-10-19 RS

Porąbka Żar H4 PZR 2-04 2017-03-14 2017-03-24 RS

Porąbka Żar H4 PZR 2-04 2017-05-15 2017-05-25 P

Rybnik Rybnik

Rybnik B1 RYB 1-01 2017-09-03 2017-11-22 RK

Rybnik B2 RYB 1-02 2017-12-03 2018-02-20 RS

Rybnik B3 RYB 1-03 2016-12-10 2017-06-17 RK

Rybnik B5 RYB 2-05 2017-02-05 2017-06-05 RS

Rybnik B6 RYB 2-06 2017-03-09 2017-03-30 RS

Rybnik B7 RYB 4-07 2017-10-23 2017-11-13 RS

Siersza Siersza

Siersza B1 SIA 1-01 2016-12-27 2017-05-14 RK

Adamów Adamów

Adamów B2 ADM 1-02 2017-03-13 2017-04-02 RS

Dychów Dychów 

Dychów H1 DCHA1-01 2017-06-12 2017-07-02 RS

Dychów H1 DCHA1-01 2017-08-24 2017-09-03 P

Dychów H2 DCHA1-02 2017-08-24 2017-09-03 P

Dychów H2 DCHA1-02 2017-09-18 2017-09-25 RS

Dychów H3 DCHA1-03 2017-08-24 2017-09-03 P

Dychów H3 DCHA1-03 2017-10-02 2017-10-09 RS

Dolna Odra Dolna Odra

Dolna Odra B1 DOD 1-01 2017-09-04 2017-09-13 RS

Dolna Odra B2 DOD 2-02 2017-09-04 2017-09-24 RS

Dolna Odra B5 DOD 2-05 2017-05-31 2017-06-11 RS

Dolna Odra B7 DOD 4-07 2017-04-03 2017-06-11 RS

Dolna Odra B8 DOD 4-08 2017-04-22 2017-05-18 RS

Karolin 2 Karolin 2

Karolin B3 KAR 1-03 2017-05-01 2017-08-11 RK

Pątnów 1 Pątnów 1

Pątnów 1 B1 PAT11-01 2017-06-26 2017-07-23 RS

Pątnów 1 B2 PAT12-02 2017-09-04 2017-10-01 RS

Pątnów 1 B5 PAT12-05 2017-06-05 2017-06-25 RS

Pątnów 1 B6 PAT12-06 2017-07-03 2017-07-23 RS

Pątnów 2 Pątnów 2

Pątnów 2 B9 PAT24-09 2017-10-02 2017-10-22 RS

Turów Turów

Turów B01 TUR 1-01 2017-07-15 2017-07-31 RS

Turów B02 TUR 2-02 2017-04-01 2017-10-28 RK

Turów B04 TUR 2-04 2017-04-02 2017-04-16 RS

Turów B05 TUR 2-05 2017-06-10 2017-06-24 RS

Turów B06 TUR 2-06 2017-05-13 2017-05-27 RS

Żarnowiec Żarnowiec

Żarnowiec ZRN 2017-04-07 2017-04-09 P

Żarnowiec H1 ZRN 4-01 2017-04-02 2017-04-12 RS

Żarnowiec H2 ZRN 4-02 2017-04-07 2017-04-09 P

Żarnowiec H2 ZRN 4-02 2017-10-16 2017-10-26 RS

Żarnowiec H3 ZRN 4-03 2017-04-07 2017-04-09 P

Żarnowiec H4 ZRN 4-04 2017-04-07 2017-04-09 P

Żydowo Żydowo

Żydowo ZYD1 2017-09-19 2017-09-20 P
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Żydowo H1 ZYD 1-01 2017-01-23 2017-02-10 RS

Żydowo H1 ZYD 1-01 2017-09-19 2017-09-20 P

Żydowo H1 ZYD 1-01 2017-09-28 2017-10-06 RS

Żydowo H2 ZYD 1-02 2017-01-03 2017-01-18 RS

Żydowo H2 ZYD 1-02 2017-09-14 2017-09-22 RS

Żydowo H3 ZYD 1-03 2017-09-19 2017-09-20 P

Żydowo H3 ZYD 1-03 2017-10-12 2017-10-27 RS

EC Włocławek EC Włocławek

EC Włocławek B1 WLC 2-01 2017-09-15 2017-09-22 RS

Opis skrótów:

Typ postoju:

RS - remont średni

RK - remont kapitalny

RB - remont bieżący

P - postój
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