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Harmonogram remontów JWCD (wg stanu na 25.07.2012)

Bełchatów Bełchatów

Bełchatów B14 BEL 4‐14 2012‐08‐07 2012‐08‐16 S

Bełchatów B07 BEL 4‐07 2012‐01‐01 2012‐10‐31 K

Bełchatów B08 BEL 4‐08 2012‐06‐01 2013‐03‐31 K

Bełchatów B09 BEL 4‐09 2012‐08‐20 2012‐09‐02 S

Bełchatów B10 BEL 4‐10 2012‐08‐27 2012‐11‐10 S

Kozienice 1 Kozienice 1

Kozienice 1 B3 KOZ12‐03 2012‐02‐27 2012‐09‐15 K

Kozienice 1 B6 KOZ11‐06 2012‐08‐01 2012‐12‐16 K

Połaniec Połaniec

Połaniec B1 POL 1‐01 2012‐08‐25 2012‐12‐18 K

Połaniec B7 POL 4‐07 2012‐07‐28 2012‐08‐03 P

Łagisza Łagisza

Łagisza B1 LGA 1‐01 2012‐07‐01 2012‐12‐31 P

Łagisza B2 LGA 1‐02 2012‐05‐01 2012‐12‐31 P

Łaziska 3 Łaziska 3

Łaziska 3 B11 LZA32‐11 2012‐07‐09 2012‐12‐13 K

Opole Opole

Opole B3 OPL 4‐03 2012‐07‐23 2012‐10‐11 K

Opole B4 OPL 4‐04 2012‐08‐20 2012‐09‐28 S

Siersza Siersza

Siersza B1 SIA 1‐01 2012‐07‐01 2012‐08‐13 S

Skawina 2 Skawina 2

Skawina 2 Tg6 SNA22‐06 2012‐01‐01 2013‐12‐31 K

Dolna Odra Dolna Odra

Dolna Odra B6 DOD 4‐06 2012‐07‐14 2012‐09‐21 K

Dolna Odra B8 DOD 4‐08 2012‐08‐05 2012‐08‐25 S

Pątnów 1 Pątnów 1

Pątnów 1 B6 PAT12‐06 2012‐07‐30 2012‐08‐24 S

Żydowo Żydowo

Żydowo ZYD1 2012‐08‐07 2012‐08‐09 P Postój całkowity

Żydowo H1 ZYD 1‐01 2012‐02‐20 2012‐10‐19 K

Żydowo H2 ZYD 1‐02 2012‐08‐07 2012‐08‐09 P

Koniec 

postoju

Typ 

postoju
UwagiNazwa wytwórcy

Nazwa Jednostki 

Wytwórczej
Kod JW

Początek 

postoju
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Żydowo H3 ZYD 1‐03 2012‐08‐07 2012‐08‐09 P

Opis skrótów:

Typ postoju:

S ‐ remont średni

K ‐ remont kapitalny

B ‐ remont bieżący

P ‐ postój
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