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Nowy Model Realizacji Inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych 

odpowiedzią na problemy i wyzwania w procesie realizacji inwestycji 

sieciowych 

 

 

Nowe podejście Polskich Sieci Elektroenergetycznych do procesu realizacji inwestycji sieciowych, 

niezbędnych dla bezpiecznej i niezawodnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), 

zostało zaprezentowane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przez 

Andrzeja Kaczmarka, dyrektora zarządzającego Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE (CJI). 

 

PSE, jako operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, odpowiedzialny za jego rozwój 

zarządza portfelem ponad 110 inwestycji sieciowych w fazie realizacji oraz kilkudziesięcioma na etapie 

przygotowania. W cały proces, przede wszystkim ze względu na liniowy charakter wielu inwestycji, 

zaangażowanych jest kilkaset gmin z całego kraju oraz wielu innych interesariuszy. Budżet zadań 

inwestycyjnych do 2022 roku wynosi 9,61 mld zł. Stosowany dotychczas model realizacji inwestycji metodą 

EPC (engineering, project and procurement – tzw. pod klucz) stał się nieefektywny i przyczynił się do opóźnień 

niektórych projektów nawet o kilka lat. 

 

Po przeprowadzeniu szczegółowego audytu projektów, wielomiesięcznej analizie obszarów problemowych oraz 

wsłuchiwaniu się w opinie otoczenia, PSE wypracowały Nowy Model Realizacji Inwestycji (NMRI). Projekty 

będą realizowane metodą zwinną, która zapewnia transparentność, elastyczność, jasne zasady i standardy, 

łatwiejszy monitoring ryzyk i możliwość ich zaadresowania na wczesnym etapie oraz efektywniejszy nadzór i 

współpracę z wykonawcami. – powiedział podczas debaty Andrzej Kaczmarek, dyrektor zarządzający CJI. Jest 

to zmiana fundamentalna zarówno dla PSE jak i naszych wykonawców, gdyż zmieniamy podejście 

z  procesowego na projektowe.  

 

W NMRI jasno zostały zdefiniowane zarówno fazy projektów, które dla sprawności zarządzania kończyć się 

będą tzw. bramkami decyzyjnymi, jak i zakresy odpowiedzialności za poszczególne inwestycje. 

NMRI to znaczące korzyści także dla otoczenia PSE, wśród których można wymienić m.in.:  

 dla wykonawców prac budowlanych: 

o wprowadzenie kryteriów pozacenowych w przetargach 
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o odejście od modelu EPC i odpowiednia dystrybucja ryzyk (nie przenoszenie całości ryzyk  

na wykonawców) 

o uelastycznienie zapisów umownych i możliwość wprowadzania zmian w trakcie trwania umowy 

 dla samorządów i społeczności lokalnych: 

o transparentny proces konsultacji społecznych 

o bezpośredni kontakt z PSE, jako inwestorem na każdym etapie realizacji inwestycji wraz z  etapem 

pozyskiwania służebności. 

 

Zgodnie z NMRI, PSE zmienią dotychczasowe warunki współpracy z wykonawcami zadań inwestycyjnych. 

Zmiany, które mają na celu skuteczną realizację założeń inwestycyjnych, obejmują zarówno zapisy umowne, 

harmonogramy realizacyjne, wymagania przetargowe, procedury akceptacji podwykonawców, wymogi 

związane z  przestrzeganiem higieny i bezpieczeństwem pracy, jak i dokonywanie rozliczeń za wykonywane 

roboty. Zastosowane mechanizmy powinny zagwarantować rozwój sektora wykonawczego, właściwą 

dystrybucję ryzyka pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i terminową realizację prac wykonanych zgodnie z 

wymogami jakościowymi przy zastosowaniu najwyższych standardów HSEQ (Health, Safety, Environment and 

Quality).  

 

Wdrożenie NMRI umożliwi odejście od modelu EPC i pozwoli na wykorzystanie know-how dostępnego w  grupie 

kapitałowej PSE do wykonywania we własnym zakresie części prac o charakterze niebudowlanym 

(projektowanie, pozyskiwanie decyzji administracyjnych, działania komunikacyjne w projekcie) – mówił Andrzej 

Kaczmarek, dyrektor zarządzający Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE. Jestem przekonany, że te zmiany 

przyniosą korzyści nie tylko dla PSE, jako inwestora odpowiedzialnego za rozwój i bezpieczną pracę systemu 

elektroenergetycznego Polski, ale również będą stanowiły wartość dla wszystkich interesariuszy, których 

obejmuje nasz program inwestycyjny. Zdejmujemy część ryzyk projektowych z firm wykonawczych, a do tego 

dajemy im przejrzystą strukturę, harmonogram i realny budżet danej inwestycji. Z kolei społeczności lokalne 

i  samorządy zyskają jednego, głównego partnera, czyli PSE, które zapewnią transparentność 

i  odpowiedzialność za cały proces inwestycyjny – podkreślał dyrektor zarządzający CJI. 

 

Przygotowanych jest już szereg postępowań przetargowych dla zadań inwestycyjnych, które systematycznie 

będą wprowadzane na rynek. W pierwszej kolejności będą to projekty stacyjne i związane z modernizacją linii, 

a w kolejnym etapie dotyczyć będą budowy nowych linii 400 kV.  

PSE, jeszcze w II kwartale 2017 roku rozpoczną proces kontraktacji na nowych zasadach. Planowane są 

spotkania informacyjne dot. NMRI dla wykonawców, by lepiej przygotować rynek do nowych zasad projektów 

inwestycyjnych.  
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*** 

Inwestycje PSE w liczbach 

 W ciągu najbliższych 5 lat PSE planuje przeznaczyć na inwestycje 7,6 mld zł; 

 W planowanym pięcioletnim horyzoncie czasowym nakłady w głównej mierze zostaną przeznaczone 

na finansowanie inwestycji polegających na budowie, rozbudowie oraz modernizacji stacji i linii 

elektroenergetycznych. Zadania związane z budową i rozbudową sieci przesyłowej pochłoną 

ok. 77,7% wszystkich nakładów inwestycyjnych. Z kolei inwestycje wynikające z potrzeb 

modernizacyjnych będą stanowiły ok. 15,7% ogólnych nakładów; 

 W wyniku przeprowadzenia zaplanowanych zadań i zamierzeń inwestycyjnych, w latach 2017-2021 

przewiduje się: 

o budowę:  

 ok. 2 700 km torów linii 400 kV,  

 ok. 80 km torów linii 220 kV,  

 6 nowych stacji elektroenergetycznych, 

o modernizację: 

 ok. 200 km torów linii 400 kV, 

 ok. 1500 km torów linii 220 kV.  

 W 2017 r. zaplanowano nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 1,3 mld zł, w tym największy udział 

mają nakłady przeznaczone na: 

o budowę i rozbudowę stacji i linii elektroenergetycznych wynoszące ok. 1 mld zł, stanowiące 

ok. 80% ogółem planowanych nakładów, 

o modernizację linii i stacji elektroenergetycznych wynoszące ok. 0,17 mld zł co stanowi ok. 13% 

nakładów ogółem. 

 

 

*** 

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka 

jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie 

Prawo energetyczne. 

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu 

elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, 

na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.  

PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.  

Nadrzędnym celem PSE jest bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej. 

 


