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| Główne cele realizacji Pilotażu I

Użytkownicy profesjonalni

• Pierwsza weryfikacja rozwiązań informatycznych przeznaczonych do współpracy 

z systemem CSIRE w zakresie wymiany informacji biznesowej.

• Potencjalna możliwość odbioru od wykonawców rozwiązań informatycznych 

przeznaczonych do obsługi najbardziej zaawansowanych implementacyjnie procesów 

CSIRE.

• Nabycie praktycznej wiedzy w zakresie sposobu funkcjonowania procesów detalicznego 

rynku energii z wykorzystaniem CSIRE

Operator Informacji Rynku Energii

• Praktyczna weryfikacja założeń dotyczących przygotowania i organizacji pilotażowych 

uruchomień CSIRE oraz docelowo startu produkcyjnego.

• Pierwsza praktyczna weryfikacja opisanych w SWI/TSKB założeń w zakresie konfiguracji 

CSIRE i jego współpracy z rozwiązaniami informatycznymi Użytkowników 

profesjonalnych.
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| Uczestnicy Pilotażu I
Warunki obligatoryjne które należało spełnić, aby przystąpić do Pilotażu I

• Podpisana Umowa CSIRE

• Pozytywny wynik testów technicznych

• Deklaracja przeprowadzenia co najmniej jednego scenariusza przy wykorzystaniu interfejsu B2B

Uczestnictwo w Pilotażu I zgłosiło 15 Użytkowników profesjonalnych. Warunki obligatoryjne 

przystąpienia do Pilotażu I spełniły następujące podmioty:

• ENERGA-OPERATOR S.A. – start testów: 15.10.2024 r.

• Stoen Operator Sp. z o.o. – start testów: 21.10.2024 r.

• PGE Dystrybucja S.A. – start testów: 21.10.2024 r.

• PGE Obrót Spółka Akcyjna – start testów: 28.10.2024 r.

• PGE Energetyka Kolejowa S.A. występująca w dwóch rolach rynkowych: OSD i SE – start testów: 

04.12.2024 r.

Dodatkowym uczestnikiem był OIRE, symulujący w testach stronę trzecią w Portalu 

Użytkownika Profesjonalnego (o ile istniała taka potrzeba). Symulowane role, to:
• Sprzedawca Energii

• Operator Systemu Przesyłowego



5OIRE i CSIRE

| Testowane scenariusze
Testy były realizowane w oparciu o wybrane scenariusze certyfikacyjne

• TC1 – Wprowadzenie Użytkownika KSE do PP (UD i US) w oparciu o procesy: 2.7. i 1.1.

• TC2 – Wprowadzenie Użytkownika KSE do PP (UK) w oparciu o procesy: 2.7. i 2.2.

• TC3 – Zawarcie US w oparciu o procesy 1.1. i 2.2.

• TC9 – Likwidacja PP w oparciu o procesy: 2.4. i 2.2.

• TC14 – Wstrzymanie dostaw energii na wniosek SE w oparciu o proces 8.1.

• TC19 – Przekazanie danych profilowych w oparciu o proces 6.1.

• TC34 – Zgłoszenie umowy profesjonalnej w oparciu o proces 6.4. w zakresie roli OSD

• TC35 – Zgłoszenie umowy profesjonalnej w oparciu o proces 6.4 w zakresie roli POB

• TC36 – Utworzenie nowego PP wraz z Nowym Użytkownikiem KSE i Umową Dystrybucyjną w oparciu o procesy: 2.1., 2.7. i 2.2.

Dodatkowo, w ramach tzw. „testów swobodnych”, uczestnicy przeprowadzili testy:
w oparciu o scenariusze certyfikacyjne:

• TC20 – Przekazanie danych pomiarowych (stany) w oparciu o proces 6.2.

• TC15 - Wznowienie dostaw energii na wniosek SE w oparciu o proces 8.2.

• TC28 – Wznowienie dostaw energii na wniosek OSD w oparciu o proces 8.2.

• TC31 – Reklamacja gdy OSD jest inicjatorem w oparciu o proces 9.1.

Inne procesy CSIRE:

• Proces 2.8. – Żądanie wyprowadzenia UKSE

• Proces 4.3. – Zapytanie o charakterystykę PP

• Proces 4.4. – Zapytanie o zestaw PP
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| Wyniki testów realizowanych w ramach Pilotażu I

Wyniki testów bez uwzględnienia tzw. testów swobodnych
Uwaga: wyniki testów zostały zanonimizowane

Legenda

• Pozytywny (P) – testowany scenariusz zakończył się sukcesem i bez uwag

• Warunkowo pozytywny (WP) – testowany scenariusz zakończył się sukcesem, ale z uwagami

• Brak roli OSD w scenariuszu (N/D) – testowany scenariusz lub proces nie dotyczył OSD

• Brak roli SE w scenariuszu (N/D) – testowany scenariusz lub proces nie dotyczył SE

• Brak realizacji (BR) – określony scenariusz nie był zrealizowany.

Rola 

rynkowa

Realizowane scenariusze certyfikacyjne

TC36 TC1 TC2 TC3 TC14 TC9 TC34 TC35 TC19

OSD3 P P WP P P P P N/D N

OSD1 P P WP P BR BR BR N/D N

OSD4 WP WP WP WP P BR P N/D WP

SE2 N/D WP WP WP P N/D P P N/D

SE1 N/D WP WP WP P N/D P P N/D

OSD2 WP WP WP WP P BR P N/D WP
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| Podsumowanie

• W ramach testów Uczestnicy Pilotażu I zgłosili 114 zgłoszeń

• Zgłoszone zagadnienia, ze względu na swoją wagę, można podzielić na dwie grupy:

1. rozbieżności w funkcjonowaniu CSIRE i zapisów w TSKB, które znalazły swoje odzwierciedlenie w grudniowej zmianie 

TSKB, czyli:

• błędne formaty liczb dla konfiguracji strat na PP - G080_X_XVL: WspolczynnikStrat_Typ

• brak komunikatu typu R przy próbie przesłania komunikatu o takim samym MessageId jak komunikat, który 

wcześniej został przesłany i przyjęty do CSIRE. W takich sytuacja CSIRE publikowało błąd typu EBMS (AS4)

• brak komunikatu typu R przy błędnej walidacji technicznej w CSIRE. W takich sytuacja CSIRE publikowało błąd typu 

EBMS (AS4)

• brak niektórych kodów błędów (np. kod błędu CE807 jako odpowiedź R_9 na komunikat pomiarowy).

2. pozostałe:

• prośba do OIRE o symulację strony trzeciej (SE lub POB)

• pytania dotyczące odrzucenia przez CSIRE niektórych komunikatów

• informacje o błędach uniemożliwiających realizację określonych procesów

• usterki niemające bezpośredniego wpływu na przebieg procesu/scenariusza:

• niepoprawne, tj. niezgodne z TSKB opisy

• brak części tłumaczeń z języka angielskiego na język polski

• uwagi związane z ergonomią Portalu Użytkownika Profesjonalnego.
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| Nota prawna

• Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy prowadzonej przez Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. (PSE) działalności w zakresie budowy oraz funkcjonowania Centralnego 

systemu informacji rynku energii (CSIRE) oraz Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). 

• Informacje i stanowiska zawarte w prezentacji są aktualne na dzień jej publikacji.

• Prezentacja jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji oraz danych dotyczących 

zasad funkcjonowania OIRE i CSIRE. PSE zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian, 

będących w szczególności wynikiem zmian w ustawie Prawo energetyczne, prowadzonych 

konsultacji lub uzgodnień.

• Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność PSE. Kopiowanie, rozpowszechnianie 

i wykorzystywanie prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Spółki. 

• PSE nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w prezentacji oraz 

za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o zawarte w niej informacje.



Kontakt: oire@pse.pl

 https://www.pse.pl/oire
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