Wzér oswiadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowego inwestycji — jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania

Oswiadczenie potwierdzajgce spetnianie OKM

Dane identyfikacyjne jednostki rynku mocy
pochodzg z rejestru i nie podlegajg edycji.

> L Dane identyfikacyjne jednostki rynku mocy

> Il. Oéwiadczenie o poniesieniu naktadéw inwestycyjnych

Vv 1l A. Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji

Lp. Dziatanie Data realizacji Uwagi, uzasadnienie zmian
1 Przygotowanie petnej dokumentacji technicznej przebudowy/modernizacji, ktéra uwzgledni planowane jednostki redukgji rrrr-mm-dd
w uktadzie blokowym VZ
2 Przeprowadzenie przetargu (lub rownowaznego procesu zgodnie z wiasciwymi procedurami zakupowymi) na realizacje rrrr-mm-dd Nalezy poda¢ date zrealizowania dziatania. Jesli dziatanie byto zrealizowane na etapie
robét budowlanych oraz dostaw kluczowych urzadzen i systeméw, z uwzglednieniem wymagar dotyczacych redukgji sktadania wniosku o certyfikacje do aukcji albo raportu inwestycyjnego to data zrealizowania /
s i powinna by¢ tozsama z wskazang wtedy datg realizacji . Ewentualne zmiany w odniesieniu
emisji i efektywnosci N N . PP "
do danego dziatania powinny zosta¢ wyjasnione w polu "Uwagi".
3 Podpisanie uméw z wykonawcg (lub wykonawcami) na realizacje robét budowlanych i dostawy, ktére beda zawieraty S e
klauzule dotyczace osiagniecia zaktadanych parametréw redukgji emisji i efektywnosci /4
4 Rozpoczecie prac budowlanych / montazowych w terenie rrrr-mm-dd
V7
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Autor
Pływające pole tekstowe
Dane identyfikacyjne jednostki rynku mocy pochodzą z rejestru i nie podlegają edycji.

Autor
Pływające pole tekstowe
Należy podać datę zrealizowania działania. Jeśli działanie było zrealizowane na etapie składania wniosku o certyfikację do aukcji albo raportu inwestycyjnego to data zrealizowania powinna być tożsama z wskazaną wtedy datą realizacji . Ewentualne zmiany w odniesieniu do danego działania powinny zostać wyjaśnione w polu "Uwagi".


Wzér oswiadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowego inwestycji — jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania

v lll. B. Potwierdzenie realizacji harmonogramu finansowego inwestycji

Sumaryczna warto$¢ poniesionych naktadéw obliczana jest w systemie, powinna
by¢ tozsama z wartoscig w sekcji Il i potwierdzona w niezaleznej ekspertyzie.

Suma naktadéw (zt): 14 002 000,00

| Poniesione naktady

Termin realizacji
etapu netto (zf)

1 Etap 1 dd.mm.rrrr 4999 000,00
Etap 2 dd.mm.rrrr 2003 000,00
Etap 3 dd.mm.rrrr 7 000 000,00

Nalezy podac¢ date realizacji etapu inwestycji.
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Autor
Pływające pole tekstowe
Sumaryczna wartość poniesionych nakładów  obliczana jest w systemie, powinna być tożsama z wartością w sekcji II i potwierdzona w niezależnej ekspertyzie.

Autor
Pływające pole tekstowe
Należy podać datę realizacji etapu inwestycji.





